

プロジェクト変更指示リクエスト サンプル フォーム

プロジェクト名	カートマン & アソシエイツ フロントオフィスのオーバーホール		
作業場所	1200 Pike Place, 1 st Floor		
契約番号	R7-625A1	変更指示番号	107
依頼者	Calista Schultz	依頼日	2025 年 1 月 5 日
プロジェクト マネージャー	Jack Peterman	請負業者	Peterman Construction
所有者	Feldman Holdings	エンジニア	Joel Richardson

プロジェクトの詳細

カートマン & アソシエイツのフロントオフィスのオーバーホール

プロジェクト変更依頼の説明

説明必要な変更の	クライアントが規定する 1 週間早い改訂された締め切りに間に合わせるため、労働者を 4 名追加
変更理由	クライアントから、竣工日を 2025 年 3 月 14 日(金) から 2025 年 3 月 7 日 (金) に変更する要請があった。追加の労働力が必要。
サポートおよび正当性文書	リクエストされた変更をサポートするすべての添付ファイルを一覧表示し、コストと時間の増加を正当化します。 - クライアント変更指示リクエスト 106b - 発注書 A1-612
仕様	
変化の影響	プロジェクト予算を 11,125 ドル増やす。 タイムラインの影響: プロジェクトの締め切り/完了日が 2025 年 3 月 14 日から 2025 年 3 月 07 日に 7 日変更される
リスク管理	変更による新たなリスクはない

プロジェクト名	契約番号: カートマン & アソシエイツ フロントオフィスのオーバーホール		
作業場所	1200 Pike Place, 1 st Floor		
契約番号	R7-625A1	変更指示番号	107

契約価格の変更

元の価格	\$127,550
過去の変更指示の純変更	\$138,675
純増減	\$11,125
承認された変更を伴う契約価格の合計	\$138,675

契約時間の変更

元の時間	03/14/2025; 133 日
過去の変更指示の純変更 (日数)	03/07/2025; 126 日
純増減	(7 日間)
承認された変更を伴う 契約時間の合計	126 日

変更依頼の優先度

優先度の正当性

プロジェクト変更指示ディスカッションドキュメントの変更については以下の者が話し合いました。

氏名と役職	氏名と役職	日付
	説明者	

推薦者 エンジニア		承認者 所有者	
日付		日付	
受理者 請負業者		レビュー実施者 資金提供者	
日付		日付	

- 免責条項 -

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。