

建設プロジェクト エグゼクティブ サマリー テンプレート

smartsheet 無料お試し

建設・建築プロジェクトは不確定要素が多く、エグゼクティブ サマリーでは小さなスペースで多くの情報を押さえる必要があります。関係者に最も重要なプロジェクト情報を伝えることができるよう、建設・建築専用のエグゼクティブ サマリー テンプレートのご検討ください。

この建設プロジェクト エグゼクティブ サマリー テンプレートを使用すると、ステータス、リスク、問題、変更など、プロジェクトの重要な側面の概要を示すことができます。空白バージョンとサンプルバージョンの両方で利用できるこの編集可能なテンプレートは、複雑なプロジェクト情報を簡単に理解できる形式に要約します。使用方法は簡単で、各セクションに建設・建築プロジェクトの現状と進捗に関連する簡潔な情報を記入し、常に最新で変更や開発が反映されていることを確認するだけです。

空白のテンプレートは 2 ページにあります。

プロジェクト名	Sunridge Villa 住宅地開発		
準備担当者	プロジェクト責任者	日付	
Greenfield Construction LLC	Michael Thompson	0000/00/00	
会社連絡先情報	現場連絡先情報		
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890		

プロジェクト ステータスの概要

マイルストーン	ステータス	開始日	完了日
初期基礎工事	進行中	0000/00/00	0000/00/00

予算の最新情報

工事内容	推定	差額	工数と資材の最新情報
キッチン設備のアップグレード	250 万円	予算内	特殊取り付けのため 2 日追加。

プロジェクトの問題	問題 1: サプライチェーンの混乱により主要な建設資材の納入が遅れ、プロジェクトのタイムラインに影響が生まれました。 問題 2: 地方自治体からの建設許可取りで予想外の遅延が発生しています。
-----------	--

プロジェクトのリスク	計画	可能性	影響
リスク 1: 天候関連の遅延	作業スケジュールに柔軟性をもたせて、悪天候の場合に備えます。	中	高
リスク 2: 予算超過	予算レビューを定期的に実施します。	低	中

プロジェクト変更指示	詳細	ステータス
変更指示 1: セキュリティ機能の強化	関係者の懸念に対応するためのセキュリティシステムのアップグレード。	次のフェーズで実施可能か確認中です。

プロジェクトサマリー備考	Sunridge Villa 住宅地開発は順調に進んでおり、重要なマイルストーンを厳重にモニタリングしています。全体としてプロジェクトは順調で、高品質で持続可能な住宅を提供します。
--------------	--

エグゼクティブ サマリー

プロジェクト名			
更新者	プロジェクト責任者	日付	
会社連絡先情報	現場連絡先情報		

プロジェクト ステータスの概要

マイルストーン	ステータス	開始日	完了日

予算の最新情報

工事内容	推定	差額	工数と資材の最新情報

プロジェクトの問題			
プロジェクトのリスク	計画	可能性	影響
プロジェクト変更指示	詳細	ステータス	
プロジェクトサマリー備考			

免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。