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Description automatically generated]プロジェクト変更指示リクエスト サンプル フォーム

	プロジェクト名
	カートマン & アソシエイツ フロントオフィスのオーバーホール

	作業場所
	1200 Pike Place, 1st Floor

	契約番号
	R7-625A1
	変更指示番号
	107

	依頼者
	Calista Schultz
	依頼日
	2025 年 1 月 5 日

	プロジェクト マネージャー
	Jack Peterman
	請負業者
	Peterman Construction

	所有者
	Feldman Holdings
	エンジニア
	Joel Richardson



	プロジェクトの詳細

	カートマン & アソシエイツのフロントオフィスのオーバーホール 



	プロジェクト変更依頼の説明

	説明必要な
変更の
	 クライアントが規定する 1 週間早い改訂された締め切りに間に合わせるため、労働者を 4 名追加

	変更理由
	クライアントから、竣工日を 2025 年 3 月 14 日(金) から 
2025 年 3 月 7 日 (金) に変更する要請があった。追加の労働力が必要。 

	サポートおよび
正当性文書
	リクエストされた変更をサポートするすべての添付ファイルを一覧表示し、コストと時間の増加を正当化します。

	
	- クライアント変更指示リクエスト 106b
- 発注書 A1-612

	仕様
	

	変化の影響
	プロジェクト予算を 11,125 ドル増やす。 
タイムラインの影響: プロジェクトの締め切り/完了日が 2025 年 3 月 14 日から 2025 年 3 月 07 日に 7 日
変更される

	リスク管理
	変更による新たなリスクはない






	プロジェクト名
	契約番号: カートマン & アソシエイツ フロントオフィスのオーバーホール

	作業場所
	1200 Pike Place, 1st Floor

	契約番号
	R7-625A1
	変更指示番号
	107



	契約価格の変更
	
	契約時間の変更

	元の価格
	$127,550
	
	元の時間
	03/14/2025; 133 日

	過去の変更指示の純変更
	$138,675
	
	過去の変更指示の純変更 
(日数)
	03/07/2025; 126 日

	純増減
	$11,125
	
	純増減
	(7 日間)

	承認された変更を伴う契約
価格の合計
	$138,675
	
	承認された変更を伴う 契約
時間の合計
	126 日



	変更依頼の優先度
	
	優先度の正当性

	
	
	



プロジェクト変更指示ディスカッション ドキュメント  
の変更については以下の者が話し合いました。
	氏名と役職
	
	氏名と役職
	日付

	
	説明者
	
	

	
	説明者
	
	

	
	説明者
	
	

	
	説明者
	
	

	
	説明者
	
	

	
	説明者
	
	




	推薦者
エンジニア
	
	承認者
所有者
	

	日付
	
	日付
	

	受理者
請負業者
	
	レビュー実施者
資金提供者
	

	日付
	
	日付
	








	– 免責条項 –

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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