プロジェクト実行計画のサンプル                  [image: A blue background with white text

Description automatically generated]

	プロジェクト名
	製品ベータ版のリリース

	プロジェクトの場所
	Acme Akron 本社



	組織/団体
	Acme Corp.

	担当者氏名
	Jane Thompson

	住所
	1118 Acme Dr. N., Akron, OH 44304

	メール アドレス
	jane.thompson@acmecorp.com

	電話番号
	(330) 763-0982



プロジェクト範囲
	当社の競合他社は最近、競合するアプリケーションで最初に市場に参入し、大きな市場競争を行っていません。

顧客調査によれば、市場は当社の製品を受け入れる準備ができています。しかし、まず、テスト市場のベータ版リリースを行う必要があります。

プロジェクトの範囲では、アクロン地域で製品の現在のベータ版をテストする必要があります。

計画/プロジェクトのビジネス目標は、現場での製品の効果/実行可能性をさらに判断し、顧客から新しいテスト データを収集することです。このテスト データから高い承認率を獲得すると、収益と顧客の長期的な増加が示されます。

プロジェクトの成果物には、製品のベータ版をアクロンのテスト市場に導入することで、ビジネス目標を達成または上回ることが含まれます。このベータテストには、製品指示、マーケティングキット、プレス リリース、小規模な広告キャンペーンなどのプロモーションが含まれます。

ベータリリースは 6 月 1 日から 1 週間続きます。マーケティング部門はベータリリースの資金を提供します。

ベータ版は顧客満足度の高い評価を得ると仮定しています。そして 8 月には、アクロン内外の市場で最終製品を発売します。







プロジェクトの目標
	アクロンベースのベータ テストの目標は、現場での製品の効果/実行可能性をさらに判断し、顧客から新しいテスト データを収集することです。このテスト データから高い承認率を獲得すると、収益と顧客の長期的な増加が示されます。



品質仕様
	顧客は製品に対する満足度を 1 ~ 5 のスケールで評価し、5 は製品に非常に満足しています。QA 担当者は、製品の不具合や不一致を記録し、これらの詳細を使用して開発に報告し、開発者が報告された欠陥を修正し、完璧な最終製品を提供できるようにします。



技術仕様
	(開発の技術仕様については、会社のイントラネットを参照してください。)



リソースの割り当て
	マーケティング、開発、プロジェクト管理、QA、製品部門は、それぞれ 2 人の従業員を 1 週間のベータ テストに参加させることを約束しています。



プロジェクト スケジュール
	イベント
	予想開始日
	予想終了日

	アクロンテスト市場における製品のベータテスト
	6 月 1 日
	6 月 7 日



コミュニケーション計画
	技術文書部門はベータテストの指示を提供しました。
マーケティングは、マーケティング キット、プレス リリース、小規模な広告キャンペーンを作成しました。






	– 免責条項 –

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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