
プロジェクト憲章テンプレート サンプル 
プロジェクトの一般情報 
プロジェクト名 プロジェクト マネージャー プロジェクト スポンサー 

 
 

 
メール アドレス 電話番号 組織単位 

   

グリーン ベルトの割り当て 開始予定日 完了予定日 

   

ブラック ベルトの割り当て 予想削減額 推定コスト 

   

 

プロジェクト概要 

問題または 
課題 

 

プロジェクトの

目的 
 

ビジネス 
ケース 

 

目標/ 
メトリック 

 

期待される 
成果物 

 

   

 

https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78130


プロジェクト範囲 

範囲内 
 

範囲外 
 

 
暫定的なスケジュール 

重要なマイルストーン 開始 終了 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



リソース

プロジェクト

チーム

サポート

リソース

特別なニーズ

コスト

コスト タイプ ベンダー/労働者名 単価 数量 金額

合計コスト



メリットと顧客

プロセスの

所有者

主要関係者

最終顧客

期待される

メリット

メリットの種類 推定の根拠 メリットの推定額

特定のコスト削減

収益の向上

生産性の向上 (ソフト) 

コンプライアンスの改善

より良い意思決定

メンテナンスの減少

その他のコストを回避

メリットの総額



リスク、制約、仮定

リスク

制約

仮定

作成者 役職 日付



免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご

利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 
Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、

適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報

に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のも

とにご利用ください。


	fill_1: このプロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置し、ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応することです。
	fill_2: 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、化石燃料の排出量が削減され、環境面でプラスの影響がもたらされます。これは、世界最大の EV 充電プロバイダーになるという Positive Charge のミッションを実現し、化石燃料車両による環境への影響を、当社のサービスを通じて軽減するのに貢献します。
	fill_3: EV の普及に伴い、EV ドライバーの充電ニーズに対応するために、より多くの EV 充電ステーションが必要になります。ショッピング モールやガソリン スタンドにおける EV 充電「トラフィック」に対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、EV ドライバーが次回の充電のために移動しなければならない距離を短縮します。また、EV 充電ステーションの導入により、Positive Charge は 24% の利益率を達成する予定です。
	fill_4: プロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置することです。成功の測定に使用する主要メトリックは、収益の増加、クライアント定着率、および顧客満足度の各重要業績評価指標 (KPI) です。
	fill_5: ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを
設置。

	fill_34: オペレーション エンジニア、プロジェクト マネージャー、および現場導入担当エンジニアが、サードパーティ クライアントの現場担当者と協力して、
米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置します。

	fill_35: Positive Charge は、サードパーティ/クライアントによる設置場所の整備作業 (掘削許可、市の電力供給設備など) に対して責任を負いません。
ただし、Positive Charge のプロジェクト マネージャーは、EV 充電ステーションの設置に向けて敷地が十分に整備されていることを確認するためのチェックリストをクライアントに提供できます。
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