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Description automatically generated]プロジェクト計画テンプレート - サンプル

	プロジェクト名
	
	プロジェクト マネージャー
	

	プロジェクト
成果物
	

	作業範囲
	



	開始日
	20XX/01/02
	終了日
	20XX/03/26
	プロジェクト期間 (日数)
	85
	全体の進捗率
	37%



	WBS 番号
	タスク名
	リソースの割り当て
	開始日
	終了日
	期間 (日数)
	ステータス

	1
	プロジェクトの構想と開始
	 
	01/02
	02/09
	39
	完了

	1.1
	– プロジェクト憲章
	Chloe L.
	01/02
	01/11
	10
	完了

	1.1.1
	–– プロジェクト憲章の改訂
	Kennedy K.
	01/07
	01/11
	5
	完了

	1.2
	– リサーチ
	Alex B.
	01/10
	02/23
	45
	完了

	1.3
	– 予測
	Frank M.
	01/10
	01/20
	11
	完了

	1.4
	– 関係者
	 
	01/16
	01/29
	14
	完了

	1.5
	– ガイドライン
	Kennedy K.
	01/19
	02/01
	14
	完了

	1.6
	– プロジェクトの開始
	Jacob V.
	01/22
	02/09
	19
	完了

	2
	プロジェクトの定義と計画
	 
	01/28
	02/14
	18
	進行中

	2.1
	– 範囲と目標の設定
	Frank M.
	01/28
	02/06
	10
	期日超過

	2.2
	– 予算
	Jacob V.
	01/31
	02/02
	3
	保留中

	2.3
	– コミュニケーション プラン
	Valerie C.
	02/04
	02/12
	9
	進行中

	2.4
	– リスク管理
	Chloe L.
	02/06
	02/14
	9
	完了
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	WBS 番号
	タスク名
	リソースの割り当て
	開始日
	終了日
	期間 (日数)
	ステータス

	3
	プロジェクトの開始と実行
	 
	02/18
	03/26
	38
	進行中

	3.1
	– ステータスと追跡
	Rebecca H.
	02/18
	02/20
	3
	進行中

	3.2
	– KPI
	Chloe L.
	02/18
	02/23
	6
	進行中

	3.2.1
	–– モニタリング
	Frank M.
	02/18
	02/26
	9
	進行中

	3.2.2
	–– 予測
	Alex B.
	02/21
	02/23
	3
	未開始

	3.3
	– プロジェクトの更新
	Emily H.
	02/22
	02/23
	2
	未開始

	3.3.1
	–– グラフの更新
	Kennedy K.
	02/25
	03/26
	31
	進行中

	4
	プロジェクトのパフォーマンス/監視
	 
	02/25
	03/26
	31
	進行中

	4.1
	– プロジェクトの目標
	Kennedy K.
	02/25
	02/28
	4
	進行中

	4.2
	– 質の高い成果物
	Alex B.
	02/26
	03/03
	7
	保留中

	4.3
	– 工数とコストの追跡
	Jacob V.
	02/25
	03/06
	11
	未開始

	4.4
	– プロジェクト パフォーマンス
	Chloe L.
	03/03
	03/26
	24
	未開始
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	免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。



3


image1.png
B smartsheet muas0




