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	プロジェクト タイトル
	市営公園 EV 充電ステーション

	
	

	提出者
	S. Li
	提出日
	20XX 年 11 月 11 日



	エグゼクティブ 
サマリー
	市公園局は、最大規模の市営公園 4 か所に電気自動車の充電ステーションを設置することを検討しています。当社は競争力のある価格で、信頼性の高い EV 充電ステーションを建設、設置、維持しています。Positive Charge は、このプロジェクトに最適の選択です。 
市民はこれら 5 か所の市営公園で電気自動車を無料で充電できます。

	背景
	Positive Charge は環境に優しく革新的であり、サービスと信頼性に定評があります。都市公園向けに充電ステーションを割引価格で提供し、市民による電気自動車の運転を促しています。

	目標
	Positive Charge は、同市の最大規模の公園 4 か所に 3 つの充電ステーションを設置し、保守を行います。設置後 3 年間はメンテナンスを行います。

	方法
	各公園への設置完了が、プロジェクトのマイルストーンとなります。充電ステーションは、各マイルストーンの
後に運用を開始します。

	リソース
	Positive Charge には、プロジェクトの完了に必要な設置スタッフ、ハードウェア、ソフトウェアが揃っています。充電ステーションの監視と保守を担当する、一元的な技術者チームを設けます。

	予算
	プロジェクトの費用は、設置に 120 万円かかり、その後 3 年間にわたって年間 150 万円を要します。

	測定とレポート
	Positive Charge は、四半期ごとの使用状況レポートを作成できるよう、市公園局にデータを提供します。

	リスク
	詳細なプロジェクト計画を立案することで、要件の変更を軽減できます。



タイムライン
	フェーズ
	タスク
	マイルストーン
	開始日および終了日

	1
	3 つの EV 充電ステーションの設置とテスト。
	公園 A に設置完了
	1 月 9 日 ～ 16 日

	2
	3 つの EV 充電ステーションの設置とテスト。
	公園 B に設置完了
	1 月 16 日 ～ 23 日

	3
	3 つの EV 充電ステーションの設置とテスト。
	公園 C に設置完了
	1月 23日 ～ 30日

	4
	3 つの EV 充電ステーションの設置とテスト。
	公園 D に設置完了
	1 月 30 日 ～ 2 月 6 日
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免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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