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プロジェクトの一般情報
	プロジェクト名
	プロジェクト マネージャー
	プロジェクト スポンサー

	Positive Charge EMV ステーションの設置 
	Jane Matthews
	Jill DeGrassio

	電子メール
	電話
	組織単位

	jane.matthews@positivecharge.com
	000-000-0000
	フィールド エンジニアリング、業務、プロジェクト管理 

	グリーン ベルト割り当て
	 
	 
	開始予定日
	完了予定日

	Wendy Williams (プロジェクト管理) 
	20XX/02/19
	20XX/11/30

	ブラック ベルト割り当て
	 
	 
	予想される節約額
	推定コスト

	Rakesh Agarwal (業務ディレクター) 
	￥89,765,400
	￥45,321,800



プロジェクト概要
	問題または課題 
	このプロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置し、ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応することです。

	プロジェクトの目的
	1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、化石燃料の排出量が削減され、環境面でプラスの影響がもたらされます。これは、世界最大の EV 充電プロバイダーになるという Positive Charge のミッションを実現し、化石燃料車両による環境への影響を、当社のサービスを通じて軽減するのに貢献します。

	ビジネス ケース
	EV の普及に伴い、EV ドライバーの充電ニーズに対応するために、より多くの EV 充電ステーションが必要になります。ショッピング モールやガソリン スタンドにおける EV 充電「トラフィック」に対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、EV ドライバーが次回の充電のために移動しなければならない距離を短縮します。また、EV 充電ステーションの導入により、Positive Charge は 24% の利益率を達成する予定です。

	目標/メトリック
	プロジェクトの目標は、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置することです。成功の測定に使用する主要メトリックは、収益の増加、クライアント定着率、および顧客満足度の各重要業績評価指標 (KPI) です。

	期待される成果物
	ショッピング モールやガソリン スタンドの EV 充電ニーズに対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置。




プロジェクト範囲
	範囲内
	オペレーション エンジニア、プロジェクト マネージャー、および現場導入担当エンジニアが、サードパーティ クライアントの現場担当者と協力して、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを設置します。

	範囲外
	Positive Charge は、サードパーティ/クライアントによる設置場所の整備作業 (掘削許可、市の電力供給設備など) に対して責任を負いません。ただし、Positive Charge のプロジェクト マネージャーは、EV 充電ステーションの設置に向けて敷地が十分に整備されていることを確認するためのチェックリストをクライアントに提供できます。



暫定的なスケジュール
	重要なマイルストーン
	開始
	終了

	プロジェクト チーム/事前レビュー/範囲の策定
	20XX/12/05
	20X/01/11

	プロジェクト計画/憲章/キックオフの確定
	20XX/12/06
	20X/02/01

	定義フェーズ
	20XX/12/07
	20XX/02/02

	測定フェーズ
	20XX/12/08
	20XX/02/10

	分析フェーズ
	20XX/12/09
	20XX/02/26

	改善フェーズ
	20XX/01/10
	20XX/03/10

	管理フェーズ
	20XX/02/08
	20XX/03/08

	プロジェクト サマリー レポートとクローズ アウト
	20XX/04/23
	20XX/06/23
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リソース
	プロジェクト チーム
	Janine Remagio - プロジェクト マネージャー 
David Coen - チーフ エンジニア 
Rita Preze - CFO 
	Lisa Jones - QA ディレクター 
Donald Smythe - フィールド エンジニア

	サポート リソース
	業務、セールス、プロジェクト管理、エンジニアリング 

	特別なニーズ
	未定



コスト
	コスト タイプ
	ベンダー/労働者名
	単価
	数量
	金額

	人件費
	Electro Charge Logistics, Inc. 
	￥7,800
	200
	￥1,560,000

	人件費
	レベル 1 EVS
	￥4,600
	100
	￥460,000

	人件費
	レベル 2 EVS
	￥5,800
	50
	￥290,000

	人件費
	EVC 高速充電器
	￥8,500,000
	1
	￥8,500,000

	人件費
	バッテリー ベンダー
	￥7,987,900
	3
	￥23,963,700

	消耗品費
	電力変換システム ベンダー
	￥6,868,600
	1
	￥6,868,600

	雑費
	サードパーティ ソフトウェア
	￥6,876,800
	0
	$ 	-

	
	 
	 
	合計コスト
	￥41,642,300




メリットと顧客
	プロセスの所有者
	Jane Matthews - プロジェクト マネージャー 

	主要関係者
	Jill DeGrassio

	最終顧客
	米国、メキシコ、カナダのクライアント 116 社 (添付のクライアント リストを参照)。

	期待されるメリット
	ショッピング モールやガソリン スタンドにおける EV 充電「トラフィック」に対応すべく、米国、メキシコ、カナダの 116 拠点に 1,125 台の EV 充電ステーションを導入することで、EV ドライバーが次回の充電のために移動しなければならない距離を短縮します。また、EV 充電ステーションの導入により、Positive Charge は 24% の利益率を達成する予定です。

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	メリットの種類
	推定の根拠
	メリットの推定額

	特定のコスト削減
	見積もり担当者による予測 
	 ￥2,500,000 

	収益の向上
	財務部門による予測
	 ￥9,250,000 

	生産性の向上 (ソフト)
	プロジェクト管理部門による見積もり 
	 ￥1,750,000 

	コンプライアンスの改善
	業務部門による見積もり 
	 ￥1,200,000 

	より良い意思決定
	プロジェクト管理部門による見積もり 
	 ￥1,850,000 

	メンテナンスの減少
	プロジェクト管理部門による見積もり 
	 ￥2,600,000 

	その他のコストを回避
	財務部門による予測
	 ￥4,625,000 

	 
	 
	 
	メリットの総額
	 ￥23,775,000 




リスク、制約、仮定
	リスク
	契約は締結されているものの、業務部門はまだデンバーおよびユマ市から設置の承認を得ていない。プロジェクト管理部門が両市と連携し、設置をスケジュール通りに完了できるよう適切な許可を取得する。

	制約
	EV ステーションの導入を管理する「現場」の人員を確保するために、プロジェクト管理とフィールド エンジニアを担当する一部の主要ポジションを「補充」する必要がある。

	仮定
	当社の仮定では、EV 充電ステーションの設置に関するすべての許可が、導入時までにクライアントによって提供される。

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	準備担当者
	役職
	日付

	Jane Matthews
	シニア プロジェクト マネージャー
	20XX/04/22





	
免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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