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プロジェクト名
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[bookmark: _Toc178255399]プロジェクト オーナーシップ

	プロジェクト名
	 

	プロジェクト概要
	 

	プロジェクト マネージャーの名前
	 

	連絡先情報
	電話番号
	 

	
	メール アドレス
	 

	
	住所
	 

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc178255400]プラン バージョン

	バージョン
	日付
	作成者

	 
	 
	 

	理由

	 

	影響を受けたセクション

	セクション タイトル
	改正

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	配布

	納品方法
	発行日
	発行先

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 





[bookmark: _Toc178255401]リスク管理プロセス

プロセス/アプローチを定義します。

	



[bookmark: _Toc178255402]リソース要件

[bookmark: _Toc178255403]ツール
	



[bookmark: _Toc178255404]データ
	



[bookmark: _Toc178255405]チーム
	






[bookmark: _Toc178255406]役割/責任

各リスク管理計画のアクティビティについて、責任者を指名し、責任を定義します。

	



[bookmark: _Toc178255407]財務上の影響

[bookmark: _Toc178255408]推定される必要な資金および予算への影響

	推定
	その他のコメント

	初期費用
	￥
	 

	定期費用
	￥
	

	仮定
	￥ 
	

	価格算定方法
	 

	予算への影響
	



[bookmark: _Toc178255409]タイムラインへの影響

計画のスケジュールへの影響を説明します。影響がある開始日/終了日を記載します。

	





[bookmark: _Toc178255410]リスク モニタリング

[bookmark: _Toc178255411]リスクと問題のレビュー – エスカレートした可能性のある問題を確認します。
	レビュー頻度

	 

	レビューの責任者

	 



[bookmark: _Toc178255412]モニタリング
	レビュー頻度

	 

	レビューの責任者

	 



[bookmark: _Toc178255413]レポート作成
	レビュー頻度

	 

	レビューの責任者

	 







[bookmark: _Toc178255414]リスク カテゴリ

潜在的な原因のグループ化手法/組織化プロセスを定義します。

	



[bookmark: _Toc178255415]
リスク評価マトリクス

	
	リスク評価キー
	低
	中
	高
	最高

	
	
	0
受容可能
	1
ALARP (合理的に実行可能な範囲)
	2
一般的に許容
できない
	3
許容不可

	
	
	続行 OK

	軽減策を講じる

	サポートを求める

	イベントを保留にする


	 
	重大度

	
	受容可能
	許容可能
	望ましくない
	許容不可

	
	イベントへの影響はほとんどない
	影響は感じられるが、結果を左右するものではない
	アクションと結果に深刻な影響を及ぼす
	大惨事につながる可能性がある

	可能性
	まず起こり得
ない
	低
	中
	中
	高

	
	リスクが発生する可能性は低い
	– 1 –
	– 4 –
	– 6 –
	– 10 –

	
	起こり得る
	低
	中
	高
	最高

	
	リスクが発生する可能性が高い
	– 2 –
	– 5 –
	– 8 –
	– 11 –

	
	可能性がさらに高い
	中
	高
	高
	最高

	
	リスクが発生する
	– 3 –
	– 7 –
	– 9 –
	– 12 –






[bookmark: _Toc178255416]軽減グレード マトリクス


	リスク マトリクス
	

	 
	影響を受けたセクション
	

	
	低
	中
	高
	最高
	

	可能性
	低
	N
	D
	C
	A
	

	
	中
	D
	C
	B
	A
	

	
	高
	C
	B
	A
	A
	

	
	
	
	
	
	
	

	グレードに基づくリスク軽減

	グレード
	考えられるアクション

	A
	可能性と深刻さの両方を減らす軽減アクションをプロジェクトの開始時に特定し優先的に実行する。 

	B
	可能性と深刻さの両方を減らす軽減アクションをプロジェクト全体を通じて特定し実行する。 

	C
	可能性と深刻さの両方を減らす軽減アクションを特定し、資金的に可能な範囲で実行する。

	D
	注意すべきリスク: 時間が経ってリスク グレードが上がらない限りアクション不要。

	N
	注意すべきリスク: 時間が経ってリスク グレードが上がらない限りアクション不要。






[bookmark: _Toc178255417]関係者の許容度

緊急時対応費用の準備金の期間と制約を定義します。

	



[bookmark: _Toc178255418]添付ファイル

	ファイル/ドキュメント名
	フォーマット
	説明

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 







	免責条項

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。
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